

PATVIRTINTA  
Šalčininkų r. Kalesninkų L. Narbuto  
gimnazijos direktoriaus  
2022 m. rugpjūčio 25 d.  
įsakymu Nr. V1- 155

**ŠALČININKŲ R. KALSENINKŲ L. NARBUTO GIMNAZIJOS  
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2023/2024 m.m.**

**Tikslas** – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

**1 UŽDAVINYS:** stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonės</b>	<b>Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas</b>	<b>Atsakingas</b>	<b>Rezultatas</b>
1.1	UTA komandos sudarymas.	Birželis	Direktorius	Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymų.
1.2.	UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių plano sudarymas.	Birželis	UTA darbo grupė	Sudarytas UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas.
1.3.	UTA darbo grupės pasitarimai.	2022-2024 m. (per mėn. 1 k. )	Administracija UTA darbo grupė	UTA darbo grupės pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis.
1.4.	Individualus (UTA komandos) atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse.		UTA darbo grupė	UTA komanda supažindinama su aktualijomis.
1.5.	Konsultacijos su savivaldybės UTA įgyvendinimo koordinavimo komanda.	2022–2024 m. (esant poreikiui)	Administracija UTA darbo grupė	Aktualios informacijos įsisavinimas, sklaida ir įgalinimas gimnazijos veikloje.
1.6.	Pasirengimo įgyvendinti UTA pirminės situacijos analizė (apklausos organizavimas) nagrinėjimas ir aptarimas metodinėje taryboje.	Rugsėjis 2022 m.	Administracija UTA darbo grupė Metodinė taryba	Atlikta situacijos analizė ir išryškintos galimybės, silpnybės bei stiprybės.
1.7.	Kolegialus mokymasis, BP programų įgyvendinimo sklaida metodinėse grupėse (kompetencijų nagrinėjimas, žinių tobulinimas)	2022 -2023 m.	UTA darbo grupė	Mokytojai bendradarbiaujami su kolegomis , supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus.
1.8.	Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas.	Gruodis 2022 m.	UTA darbo grupė	Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus.

1.9.	Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos.	Vasaris 2023 m.	UTA darbo grupė	Tobulės pamokų stebėseną, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą. Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse.
1.10.	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais.	Gegužė 2023 m.	Pavadootoja ugdymui Metodinė taryba,	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys.
1.11.	Gimnazijos tvarkų aprašų atnaujinimas ir peržiūra (vertinimo ir pažangos, metodinės veiklos ir kt.)	2022-2024 m.	Administracija Metodinė taryba	Koreguojami ir parengiami tvarkos, aprašai m. 2023-2024 m. ugdymo planai.
1.12.	Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida mokyklos pedagogų posėdyje	2022-2024 m.	Direktorius, pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktom UTA veiklom, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus.
1.13.	Ugdymo aplinkos pritaikymas pasirengiant kokybiškam UTA įgyvendinimui. 2022–2024 m.	2022-2024 m.	Administracija	Atnaujinta ugdymo aplinka (vadovėliai, IT įranga, mokymo priemonės ir kt.).
1.14.	UTA diegimo proceso stebėseną.	2022–2024 m. (nuolat)	Administracija	Nuolat vykdoma stebėseną. Parengti UTA diegimo stebėsenos kriterijai.

## 2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
2.1.	Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdamosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas).	2022 m.	Administracija UTA darbo grupė	Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas.

2.2	Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis.	2022–2024 m.	Administracija UTA darbo grupė	Mokymai, konferencijos, diskusijos, pasitarimai, viešosios konsultacijos.
2.3.	Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis	2022 m.	Administracija Mokytojai	
2.4.	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas	2022-2024	VGK pirmininkas	VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu ir kt.

### 3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
3.1.	Pedagogų ir bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti BP ir ugdymo proceso pokyčius.	2022–2024 m.	Administracija UTA darbo grupė	UTA įgyvendinimo proceso pristatymas.
3.2.	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai).	2022-2023	UTA darbo grupė	Pagal poreikį viešinti interneto svetainėje.
3.3.	Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinių sričių nusimatymas.	2022–2023	Pavaduotojas ugdymui	Susirinkimai, posėdžiai, informacija socialiniuose tinkluose.

3.5.	Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema.	2022–2023	Pavadootojas ugdymui	Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose.
3.6.	Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema.	2022–2023	Pavadootojas ugdymui	Pristatymas mokiniams mokyklos interneto svetainėje, socialiniame tinkle.

#### 4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
4.1	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas.	2022-2023	Administracija	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.
4.2	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje.	2022-2024	Administracija	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.
4.3	Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos.	2022-2024	UTA darbo grupė	Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujinto aplinkos.